

An die Anwohnenden / Eigentümer*innen Solothurnstrasse / Holestrasse, Büren a.A.

Büren a.A., 23. Februar 2026



Renaturierung Siechenbach, Abschnitt Aare - Solothurnstrasse

5. Information zu den Bauarbeiten

Nachfolgend informieren wir Sie über den aktuellen Stand und die nächsten Bauarbeiten im Abschnitt zwischen der Aare und der Solothurnstrasse.

Stand der Bauarbeiten zwischen Aare und Trottoir Solothurnstrasse

Seit der letzten Information im Dezember 2025 konnten die Betonarbeiten – mit Ausnahme kleinerer Fertigstellungsarbeiten – abgeschlossen werden. Anschliessend wurde mit den Arbeiten am Bachgerinne sowie an den Böschungen ab der Aare aufwärts begonnen.

Aufgrund teilweise heftiger Regenfälle mussten die Arbeiten aus Sicherheits- und Qualitätsgründen mehrfach unterbrochen oder vorübergehend auf weniger wetterabhängige Tätigkeiten umgestellt werden.

Arbeitsprogramm ab März 2026

Abschnitt Aare bis Trottoir Solothurnstrasse

- Rückbau der Wasserhaltung und der oberflächlichen Ableitungen in die Aare
- Ziehen der Spundwände (Installation: Mo. 2. März / ziehen: Di. 3. März bis Do. 5. März 2026)
- Fertigstellungen der Brückenanschlüsse (Schleppplatten)
- Fertigstellung des Bachgerinnes der Bachböschungen und der angrenzenden Flächen

Abschnitt Querung Solothurnstrasse (ab 2. März bis Juli 2026)

- Installation Wasserhaltung Solothurnstrasse
- Aushub und Verlegungen Werkleitungen
- Aushubarbeiten / Abbrucharbeiten bestehende Schachtbauwerke
- Betonarbeiten neue Schachtbauwerke / Querungsbauwerk Siechenbach

Damit die Neubauten in diesem Abschnitt realisiert werden können, müssen grosse ARA-Abwasserleitungen mittels Provisorien durch die Baustelle geführt werden. Entsprechend ist ein speditiver Baufortschritt mehr denn je auf trockene Witterungsverhältnisse angewiesen.

Einschränkungen für die direkten Anwohnenden

Allgemein

Während der Fertigstellungsarbeiten am Bachgerinne, an den Bachböschungen sowie an den Anschlussflächen bis Ende März 2026 bleibt die heutige Zugangssituation grundsätzlich unverändert. Nach Abschluss dieser Arbeiten sind die Zugänge ausserhalb der Arbeitszeiten wieder hindernislos möglich. Während der Arbeitszeiten in der Solothurnstrasse kann es bei der Ein- und Ausfahrt zur bzw. von der Solothurnstrasse zu kurzen Wartezeiten kommen.

Speziell


Während der Spundwandarbeiten kann der Abschnitt zwischen Aare und Trottoir Solothurnstrasse nicht befahren werden. Konkret bedeutet dies:

Von Montag, 2. März 2026, 08.00 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 5. März 2026, 16.00 Uhr, sind die Zufahrten für Personenwagen zur Einstellhalle und zu den Besucherparkplätzen des Gebäudes 31c, zum Gebäude 33c sowie zu den Garagen des Gebäudes 31a nicht möglich.

Während dieser vier Tage können die Fahrzeuge auf dem Installationsplatz abgestellt werden.

Neue Fussgängerführung ab März 2026

Während der Bauarbeiten in der Solothurnstrasse kann der direkt angrenzende Trottoirabschnitt nicht genutzt werden. Deshalb wird ab Montag, 2. März 2026 eine Umleitung für die Fussgängerinnen und Fussgänger entlang der Aare / Holestrasse signalisiert.



Übersicht Fussgängerführung ab 2. März 2026 bis ca. Juli 2026

Verkehrsregime Solothurnstrasse

Am Verkehrsregime in der Solothurnstrasse für den motorisierten Verkehr ändert sich bis ca. Juli 2026 nichts.

Weitergehende Auskünfte

Benötigen Sie zusätzliche Auskünfte oder haben Sie Fragen, wenden Sie sich bitte an die zuständige Bauleitung, RSW AG / Samuel Baumann, 079 543 98 75.

Die am Bau beteiligten setzen alles daran, die Bauarbeiten mit möglichst geringen Einschränkungen, Behinderungen und Immissionen für die Anwohnerinnen und Anwohner auszuführen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis

Bauleitung:
RSW AG, Lyss

Bauherrschaft:
Einwohnergemeinde Büren a.A.